

План мероприятий
по организации перехода на отечественное программное обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу организации на использование отечественного офисного программного обеспечения			
1.	Составление сводного реестра программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в колледже.	До июня 2019	Выявление программного обеспечения применяемого в колледже
2.	Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования офисного программного обеспечения в деятельности с учетом требований к офисному программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем.	Июнь-август 2019	Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя
3.	Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых на момент планирования персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого на момент планирования офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр отечественного программного обеспечения.	Февраль-май 2020	Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя
4.	Разработка финансово-экономического обоснования и сметы расходов.	До августа 2019	Экономическое обоснование

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры организации в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением			
1.	Изучение совместимости отечественного офисного программного обеспечения с имеющимся оборудованием.	Август 2019	Выбор наиболее подходящего варианта отечественного офисного программного обеспечения
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода организации на использование отечественного офисного программного обеспечения			
1.	Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения.	Август 2019 - декабрь 2020	Установка отечественного офисного программного обеспечения
2.	Обучение пользователей работе с отечественным офисным программным обеспечением.	Сентябрь-октябрь 2020	Обучение сотрудников